

高雄市政府觀光局 111 年度重要施政計畫「新動物園運動 改造工程」整體計畫書摘要

一、計畫名稱：新動物園運動改造工程

二、預計期程：109 年 9 月 23 日至 111 年 12 月 31 日

三、計畫經費：5 億 250 萬元整(民間投資 3 億 8,350 萬元，高雄市政府自籌 1 億 1,900 萬元)

四、計畫地點：高雄市鼓山區萬壽路 350 號(壽山動物園園區)

五、計畫內容：新動物園運動-動物園升級計畫旨在進行動物園整體改造，提升動物生活福祉及遊客休憩品質。為使壽山動物園符合現代化動物園設計潮流，本次計畫委託專業團隊針對動物園重新整體規劃，以「動物自由之地」、「親子同樂天堂」及「空中漫步長廊」三大主軸發展，改善動物棲息空間、促進動物福祉，動物園改造後，重新誕生的新動物園將充滿活力，帶給南部地區民眾及廣大遊客全新的遊憩體驗。

六、辦理事項：

1. 109 年辦理動物園升級計畫整體規劃。
2. 110 年委託高雄市政府工務局及水利局分別辦理園區大門入口工程及親水廣場工程。
3. 110 年 8 月至 111 年 9 月辦理園區一、二期統包工程。

七、本案問題評估：

1. 優勢：(1)地理位置。(2)動物園既定客源。
2. 弱勢：(1)展場設計過時。
3. 機會：(1)為南臺灣地區唯一公立動物園，鄰近地區無顯著

競爭者。(2)當地居民對動物園的期望

4. 威脅：(1)其他可選擇的休閒活動。(2)社會大眾對動物園養展示及是否有適當管理的批判。

八、本案選擇方案及替代方案之成本效益分析

1. 選擇方案：推動新動物園改造工程

(1)優點：

- ①壽山動物園遷建近40年，園區內硬體設備老舊且展場設計已不符合現代動物園趨勢，需要整體性的重新規劃設計，打造煥然一新的動物園。
- ②改善園區圈養動物之動物福利，提升動物棲地居住品質，展現市府愛護動物、尊重自然的精神。
- ③依據新竹市立動物園經驗，整建後預期遊客數將大幅增加，可成為高雄市區熱門景點，並串聯周邊景區，帶動高雄觀光效益。

(2)缺點：花費市府預算1億1,900萬元。

2. 替代方案：以本局每年度工程經費進行分期分年小規模園區改善。

(1)優點：節省市府預算1億1,900萬元。

(2)缺點：

- ①動物園整體仍呈現過時老舊之樣態，無法吸引民眾踴躍來園參觀，每年遊客人次衰退。
- ②現代遊客保育意識提升，動物展場設計不良容易引發民眾觀感不佳，進而傷害市府形象。